

Cronograma Venta Masiva de Cartera

 Actividad	 Fecha inicio	 Fecha cierre
Publicación de paquetes o lotes de cartera en la página web de CISA.	24 de julio de 2024	
Inscripción y carque de documentos en la página web de CISA por parte de los oferentes interesados.	24 de julio de 2024	2 de agosto de 2024
Verificación de documentos y evaluación.	24 de julio de 2024	2 de agosto de 2024
Subsanación de documentos por parte de los oferentes.	24 de julio de 2024	5 de agosto de 2024
Habilitación de oferentes para acceso al cuarto de datos virtual.	25 de julio de 2024	5 de agosto de 2024
Acceso al cuarto de datos virtual, resolución de dudas e inquietudes y publicación de respuestas en el cuarto de datos virtual.	25 de julio de 2024	8 de agosto de 2024
Selección de paquete(s) de interés en la página web de CISA.	25 de julio de 2024	8 de agosto de 2024
Evaluación financiera.	25 de julio de 2024	9 de agosto de 2024
Subsanación de documentos financieros.	25 de julio de 2024	12 de agosto de 2024
Habilitación de oferentes interesados que cumplen con los requisitos exigidos para participar en la subasta.	13 de agosto de 2024	
DÍAS DE SUBASTA	14 de agosto de 2024	20 de agosto de 2024
Notificación de las cuentas para consignar el valor a pagar del o los paquete(s) adjudicado(s).	22 de agosto de 2024	
Fecha máxima para realizar el pago del valor del paquete de cartera por parte del adjudicatario.	30 de agosto de 2024	
Elaboración de Contrato y firma entre las partes.	13 de septiembre de 2024	